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ИНЖЕНЕРЫ РОССИИ – ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ! 

 

Укрупнённая модель сети основных процессов проектных,
изыскательных и инжиниринговых работ при инвестировании

Процесс анализа,
заключения

договора
(контракта)

Процессы разработки ма-
териалов предпроектной

документации и основания
для подготовки проектной

документации

Процессы предоставления
задания на проектирование

и получения исходных
данных для подготовки

проектной документации

Процесс подготовки
проектной документации
на объект капитального

строительства

Процессы проведения Государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов инженерных

изысканий, процессы разработки “Рабочей документации
на объект капитального строительства”,

процессы получения разрешения на строительство

Процессы осуществления строи-
тельства объекта капитального
строительства, строительного
контроля и Государственного

строительного контроля

ДОГОВОР подряда
с инвестором

(застройщиком,
заказчиком) на

оказание инжени-
ринговых услуг,

подготовку проект-
ной и разработку

рабочей документа-
ции (по главе 37

ГК РФ)

Реконструкция

Объекты производ-
ственного назначения

Материалы предпроект-
ной документации с обо-
снованием инвестиций
на объект капитального

строительства
●Основные технологи-
ческие решения (ОТР)
●Основные строитель-
ные решения (ОСР)

Материалы предпроект-
ной документации с

обоснованием инвести-
ций на объект капиталь-

ного строительства

Решение
застройщика

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ
ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

(застройщик-заказчик)

Задание на проектирование
(заказчик) с приложением:

●результатов инженерных изысканий,
либо задание на выполнение
инженерных изысканий;
●градостроительного плана земельного
участка;
●технических условий на подключение
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения;
●разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства

Для объектов производственного
назначения по условиям договора

Техническое задание (ТЛЗ):
●разработка задания на ТЛЗ (инжени-
ринговая технологическая компания
по согласованию с заказчиком)
●разработка ТЛЗ (инжениринговая
технологическая компания, заказчик);
●экспертиза ТЛЗ (генпроектировщик,
застройщик, заказчик);
●Утверждение ТЛЗ (застройщик,
заказчик)

Техническое задание (ТЗ)
(исходные требования) на
постановку продукции на

производство
(генпроектировщик)

●согласование ТЗ с заводом-изготови-
телем и генпоставщиком оборудования;
●утверждение ТЗ (потребитель
(заказчик));
●разработка техпроекта оборудования
по ТЗ (генпоставщик оборудования)
●утверждение техпроекта оборудования
(потребитель (заказчик))

Исходные данные по
оборудованию:

●разработанные по ТЗ (генпоставщик
оборудования через застройщика
(заказчика));
●на именниковое оборудование
(заказчик застройщика);
●на серийное оборудование
(проектировщик по каталогам)

ПРОЕКТНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

на объект капитального
строительства

Результаты инженерных
изысканий для

строительства, если они
ранее не были выполнены

(генпроектировщик)

Технология

Проектная документация
на объект капитального

строительства

Состав и содержание
проектной документации

по постановлению
Правительства РФ от

16.02.2008г. №87

Этапы строительства
одного из объектов,

строительство которого
планируется осуществить

на одном земельном
участке

Согласование проектной
документации (застрой-
щик-заказчик и генпро-

ектировщик)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА проектной
документации и результатов инженерных изысканий

Утверждение проектной документации объекта капитального
строительства и его этапов (застройщик)

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ на объект (этап) капитального
строительства на основе утверждённой проектной докумен-

тации, стандартов СПДС и условий договора (генпроектировщик,
субподрядчики)

Поставка проектной продукции
(генпроектировщик)

Приёмка проектной продук-
ции (застройщик, заказчик)

Основные комплекты рабочих
чертежей (генподрядчик, 

генпроектировщик)

Сметная документация
(генподрядчик,

генпроектировщик)

Спецификация оборудования,
изделий и материалов

генподрядчик

генподрядчик

генподрядчик

ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ на строительство
от уполномоченного органа

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА объекта

(этапа). Производство
строительно-монтажных

работ (генподрядчик,
субподрядчик)

Строительный контроль
соответствия выполня-
емых работ проектной

и рабочей документации
(генподрядчик, застрой-

щик, заказчик,
авторский надзор)

Поставка оборудования
изделий и материалов

Процессы выдачи разреше-
ния на ввод объекта

капитального строительства
в эксплуатацию

ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ на ввод
объекта в эксплуатацию

Заключение органа Государствен-
ного строительного надзора о
соответствии выполненных

работ техническим регламентам
(нормам, правилам), проектной

и рабочей документации

Разрешение органа, выдавшего
разрешение на строительство,

на ввод объекта в эксплуатацию

Поставка на Государственный
учёт построенного или

реконструируемого объекта

Процессы послепроектной
деятельности

Послепроектная деятельность.
Инжениринговые услуги в

эксплуатации объекта
(генпроектировщик)
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ИНЖЕНЕРЫ РОССИИ – ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ! 

 

 

 

Укрупнённая модель сети основных процессов работ по технологическому 
проектированию, конструкторско-технологической подготовке производства
 при инвестировании в машиностроении

Процесс подготовки 
исходных данных

Процессы группировки 
Деталей и процессов

Представителей

Процессы предоставления
задания на 

технологическое проектирование
и получения исходных
данных для подготовки

проектной документации 
(подписание договора)

Процессы подготовки 
Документации на 

Перспективную
технологию

Процессы проектирования 
Внутризаводской,

Внутрицеховой логистики

Процессы подготовки,
Переподготовки кадров

Процессы вывода
 Производств на

Запроектированные 
показатели

Состав изделия

Годовая программа 
выпуска

Производственная 
Программа:
●Литейное про-во
●Термическое пр-во
●Механообработка
●Листообработка
●РТИ
●ТПА, РПА
●Пружинонавивка
●Трубогибка
●Покрытия
●Сборочное

Не заменяемые 
операции

Согласование алгоритмов 
выполнения работ

Согласование условий приемки 
Выполненных работ

Согласование порядка 
постановки задачи

Формулирование целей

Обоснование выбора 
Производителей 
И поставщиков
оборудования

Группировка номенклатуры
Производственной программы
Согласно предполагаемой
Маршрутной технологии.

Согласование условий 
выбора ДСЕ и техпроцессов

Процессы подготовки и 
оформления 

Конструкторской и 
Технологической

Рабочей документации

Подготовка 
технического задания
 на проектирование

Расчет состава 
Оборудования, разработка
Планировочных решений

Процессы изготовления и 
закупки оснастки и инструмента

Разработка и оформление
Маршрутных и 
Операционных карт

Написание управляющих 
Программ, отладка на 
оборудовании

Разработка программ
Подготовки, переподготовки 

Кадров, разработка 
План-графика обучения,

Аттестации кадров

Оценка квалификации
Наличного кадрового состава,

Выработка требований к
персоналу

Процессы наема персонала,
Обучения, аттестации

Проектирование потоков 
Перемещения деталей, инструмента
И оснастки, деталей, узлов, изделий

Запуск участков и производств,
Отладка межоперационных 
Транспортировок, 

Разработка КД на 
Техоснастку, нестандартное
Оборудование.

Расчет складских запасов, 
межоперационных заделов, буферов 
Хранения, расчет партионности 
Запуска.
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ИНЖЕНЕРЫ РОССИИ – ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ! 

 

Укрупненная модель сети соответствия процессов технологического проектирования, 
КТПП, проектных и строительных работ при инвестировании в машиностроении. 

 

 

 


